

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Trabajo
1	Planificación inicial	oct 5	oct 9	5d
2	Incremento 1	oct 5	nov 6	25d
2.1	Busqueda de imagenes	oct 5	oct 5	1d
2.2	Estudio de la librería Qt	oct 6	oct 26	15d
2.3	Estudio de Latex	oct 27	nov 4	7d
2.4	Comienzo de la memoria	nov 5	nov 6	2d
3	Incremento 2	nov 9	dic 3	19d
3.1	Implementación del mapa	nov 9	nov 24	12d
3.2	Visión del mapa	nov 25	dic 3	7d
4	Incremento 3	dic 4	dic 21	12d
4.1	Implementación de la lista tiles	dic 4	dic 15	8d
4.2	Visión de la lista tiles	dic 16	dic 21	4d
5	Incremento 4	dic 22	dic 25	4d
5.1	Insertar tiles	dic 22	dic 23	2d
5.2	Mover tiles	dic 24	dic 25	2d
6	Incremento 5	dic 28	dic 28	1d
6.1	Implementación de la barra de herramientas	dic 28	dic 28	1d
7	Parón exámenes Febrero	dic 29	feb 15	35d
8	Incremento 6	feb 16	feb 18	3d
8.1	Herramienta Relleno	feb 16	feb 17	2d
8.2	Herramienta Borrado	feb 18	feb 18	1d
9	Incremento 7	feb 19	mar 10	14d
9.1	Guardar Mapa	feb 19	mar 1	7d
9.2	Cargar Mapa	mar 2	mar 10	7d
10	Incremento 8	mar 11	abr 7	20d
10.1	Herramienta Selección	mar 11	mar 16	4d
10.2	Herramienta Copiar	mar 17	mar 25	7d
10.3	Herramienta Eliminar	mar 26	mar 26	1d
10.4	Herramienta Cortar	mar 29	mar 29	1d
10.5	Herramienta Pegar	mar 30	abr 7	7d
11	Incremento 9	abr 8	abr 27	14d
11.1	Herramienta Zoom	abr 8	abr 15	6d
11.2	Herramienta Deshacer	abr 16	abr 26	7d
11.3	Herramienta Rehacer	abr 27	abr 27	1d
12	Incremento 10	abr 28	may 6	7d
12.1	Herramienta Redimensión	abr 28	may 4	5d
12.2	Implementación Propiedades	may 5	may 6	2d
13	Incremento 11	may 7	may 25	13d
13.1	Implementación Mapas Aleatorios	may 7	may 25	13d
14	Incremento 12	may 26	may 28	3d
14.1	Implementación Minimapa	may 26	may 28	3d
15	Parón exámenes Junio	may 31	jul 2	25d
16	Incremento 13	jul 5	jul 13	7d
16.1	Implementación Biblioteca libSDL	jul 5	jul 13	7d
17	Elaboración resto de memoria	jul 14	ago 3	15d
18	Depuración y pruebas	jul 14	sep 7	40d